

CHRONOGRAMME D'ACTIVITÉS

PROJET SVSF-1

			Mois		Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Risques			
Activités	Sous-activités	Personnes responsables	Organisations responsables	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Risques/ suppositions	Atténuation des risques			
Résultat attendu 1 : Sensibilisation et mobilisation communautaire accrues																																
Activité 1. Planifier et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation ciblées pour la prise de conscience sur les violences sexuelles et promouvoir la sensibilisation.	1.1. Motivation du personnel de coordination	Mme FURAHA WIMANA ROSE	ASR	X			X				X				X				X				X				X	Les autorités rejettent le projet	Impliquer les autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et coutumières dans le projet			
	1.2. Locaux			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
	1.3. Fournitures			X			X				X				X				X				X				X					
	1.4. Radiodiffusion						X				X				X				X				X				X					
	1.5. Télévision										X								X											X		
	1.6. Affiches			X	X	X	X																									
	1.7. Conférence de presse			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
	1.8. Communiqué de presse			X									X												X							
	1.9. Courses et déplacements			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	1.10. Rencontre d'évaluation			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
Résultat attendu 2 : Mécanismes de signalement, d'intervention et de prise en charge, améliorés																																
Activité 2. Renforcer la mobilisation communautaire en impliquant activement les membres de la communauté dans la prévention et la dénonciation des violences sexuelles.	2.1. Motivation du personnel de coordination	Mme DÉBORAH NZARUBARA	ASPA	X			X				X				X				X				X					Les communautés n'adhèrent pas au projet	Impliquer les communautés dans le projet			
	2.2. Consultant				X																											
	2.3. Locaux			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	2.4. Fournitures			X			X				X				X				X				X				X					
	2.5. Sensibilisation				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
	2.6. Courses et déplacements			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
	2.7. Rencontre d'évaluation			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
Activité 3. Établir des partenariats stratégiques avec les Autorités locales et les Organisations de la Société Civile pour améliorer la coordination des interventions e le suivi des cas	3.1. Motivation du personnel de coordination	Mme EMINENCE KAFIKIRI	ILOFIA	X	X	X	X																					Les autorités rejettent le projet	Impliquer les autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et coutumières			
	3.2. Locaux			X	X	X	X																									
	3.3. Fournitures			X	X	X	X																									
	3.4. Courses et déplacements			X	X	X	X																									
	3.5. Rencontre			X	X	X	X																									

[illegible]